



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУСОШ № 6
им. М.Н. Дроздова п. Прогресс
А.А. Заровный

«01» июля 2026 г.

**План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»
в МОБУСОШ № 6 им. М.Н. Дроздова п. Прогресс в 2026 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
1	Организационные мероприятия			
1.1.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательной организации	А.А. Заровный	Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район	01.07.2026
1.2.	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, прово-	А.А. Заровный Потылицина Е.А.	Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский рай-	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	димых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику		он	
1.3.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-	А.А. Заровный Потылицина Е.А.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	тронной форме» (да- лее – ЕСИА)			
1.4.	Обеспечение качества данных для миграции (заполнение	А.А. Заровный Потылицина Е.А.	Процент ошибок не пре- вышает 5%	01.08.2026
1.5.	Утверждение положе- ния о эксплуатации и распределении обязан- ностей при эксплуата- ции ТОР «Моя школа»	А.А. Заровный Потылицина Е.А.	Информация направлена в управление образова- ния администрации му- ниципального образова- ния Новокубанский рай- он	25.08.2026
1.6.	Обеспечена регистрация обучающихся и их ро- дителей (законных представителей) в ЕСИА	А.А. Заровный Потылицина Е.А.	Не менее 85% обучаю- щихся образовательной организации прошли ре- гистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.7.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучаю- щимися и их родителя- ми (законными предста- вителями)	А.А. Заровный Потылицина Е.А.	Не менее 60% обучаю- щихся образовательной организации и их роди- телей (законных предста- вителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2	Тестовая миграция данных образовательной организации			

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
2.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при тестовой миграции, обеспечено устранение ошибок	А.А. Заровный Потылицина Е.А.	Получена информация от министерства образования и науки Краснодарского края о соответствии качества данных	01.08.2026
3	Миграция данных образовательной организации			
3.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	А.А. Заровный Потылицина Е.А.	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026
4	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в образовательной организации»			
4.1.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	А.А. Заровный Потылицина Е.А.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
4.2.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации)	А.А. Заровный Потылицина Е.А.	Все пользователи образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
4.3.	Проведение сквозного тестирования TOP «Моя школа»	А.А. Заровный Е.А. Потылицина	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
4.4.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	А.А. Заровный Е.А. Потылицина	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район	28.08.2026
4.5.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	А.А. Заровный Е.А. Потылицина	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в TOP «Моя школа»	01.09.2026
4.6.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	А.А. Заровный Е.А. Потылицина	Данные внесены в TOP «Моя школа»	с 08.09.2026
5	Подготовка пользователей к работе с TOP «Моя школа»			
5.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с TOP «Моя школа»	А.А. Заровный Е.А. Потылицина	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с TOP «Моя школа» направлен в управление образования администрации муниципального	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
			го образования Новокубанский район	
5.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	А.А. Заровный Е.А. Потылицина	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
5.3.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	А.А. Заровный Е.А. Потылицина	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
5.4.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	А.А. Заровный Е.А. Потылицина	Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

